

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель начальника управления культуры
администрации Старооскольского городского
округа
(должность)


(подпись) Сухенко Е.В./
(ФИО)
М.П.
« 20 » сентября 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов в Старооскольском
городском округе)

Глава администрации
Старооскольского городского округа
(должность)
А.В. Гнедых/
(ФИО)


(подпись) М.П.
« 21 » сентября 20 17 г.

План управления проектом

Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья
«Раскрой свой талант с нами» на базе муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083080

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Директор МБУ ДО «ДМШ № 5»
(должность)
И.С. Климова/
(ФИО)


(подпись) М.П.
« 15 » сентября 20 17 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1		Разработка учебной документации.	81	10.05.2017	31.08.2017		Бойко Л.В.
1.1	Р	Разработка и утверждение учебных планов по специализациям: инструментальное исполнительство, вокальное творчество, хореографическое искусство	16	10.05.2017	31.05.2017	Учебные планы по специализациям в области искусства	Климова Н.С.
1.2	Р	Разработка и утверждение общеразвивающих образовательных программ по специализациям: инструментальное исполнительство, вокальное творчество, хореографическое искусство	44	01.06.2017	31.08.2017	3 общеразвивающие образовательные программы по специализациям в области искусства	Бойко Л.В.
2	П	Обучение преподавателей по программе «Обучение детей с ОВЗ в области искусства»	7	29.05.2017	12.06.2017	Удостоверение о повышении квалификации	Климова Н.С.
3	П	Приём 10 детей с ОВЗ по направлениям искусства	5	25.05.2017	31.05.2017	Приказ по учащимся МБУ ДО «ДМШ № 5», личные дела учащихся	Климова Н.С.
4		Обучение 10 детей с ОВЗ по направлениям искусства:	431	01.09.2017	28.05.2019		Золотарева Е.В.
4.1	П	Обучение 10 детей с ОВЗ в первом полугодии 2017 -2018 учебного года	83	01.09.2017	27.12.2017	Индивидуальные планы учащихся	Бочарова Е.В.
4.2	П	Обучение 10 детей с ОВЗ во втором полугодии 2017 -2018 учебного года	95	09.01.2018	24.05.2018	Индивидуальные планы учащихся	Захарова К.О.
4.3	П	Обучение 10 детей с ОВЗ в первом полугодии 2018 -2019 учебного года	82	01.09.2018	26.12.2018	Индивидуальные планы учащихся	Алферова Т.Г.
4.4	П	Обучение 10 детей с ОВЗ во втором полугодии 2018 -2019 учебного года	96	09.01.2019	28.05.2019	Индивидуальные планы учащихся	Клещевникова С.А.
5		Разработка 3 планов детских творческих коллективов	255	25.08.2017	05.09.2018		Бредихина Л.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного
5.1	Р	Разработка 3 планов детских творческих коллективов на 2017-2018 учебный год	8	25.08.2017	05.09.2017	Творческие планы коллективов: вокальный, инструментальный, хореографический	Клещевникова С.А.
5.2	Р	Разработка 3 планов детских творческих коллективов на 2018-2019 учебный год	8	27.08.2018	05.09.2018	Творческие планы коллективов: вокальный, инструментальный, хореографический	Золотарева Е.В.
6	Р	Создание творческих коллективов: вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, хореографический ансамбль с участием детей с ОВЗ	17	09.01.2018	31.01.2018	Количественный состав детей в коллективах, приказ директора на руководителей ансамблей	Захарова К.О.
7		Проведение 6 концертов с участием детей с ОВЗ	208	05.04.2018	21.05.2019		Золотарева Е.В.
7.1	П	Проведение концерта «Весенняя капель»	9	05.04.2018	17.04.2018	Концертные программы, фото-отчет	Алферова Т.Г.
7.2	П	Проведение концерта ко дню славянской письменности	9	17.05.2018	29.05.2018	Концертные программы, фото-отчет	Золотарева Е.В.
7.3	П	Проведение концерта, посвященного празднованию Нового года	8	18.12.2018	27.12.2018	Концертные программы, фото-отчет	Бочарова Е.В.
7.4	П	Проведение концерта, посвященного Дню защитника отечества	7	12.02.2019	20.02.2019	Концертные программы, фото-отчет	Захарова К.О.
7.5	П	Проведение концерта, посвященного Дню 8 марта	10	05.03.2019	19.03.2019	Концертные программы, фото-отчет	Золотарева Е.В.
7.6	П	Проведение отчетного концерта школы, посвященный Дню победы	10	07.05.2019	21.05.2019	Концертные программы,	Бредихина Л.В.

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность,	Дата начала	Дата окончания	Документ, подтверждающий	ФИО ответственного
						фото-отчет	
8		Проведение диагностики сформированности учебных и социальных навыков учащихся с ОВЗ	274	02.04.2018	15.05.2018		Смирных Е.В.
8.1	П	Проведение диагностики сформированности учебных и социальных навыков учащихся с ОВЗ в 2017-2018 учебном году	30	02.04.2018	16.05.2018	Ведомость успеваемости учащихся, результат анкетирования	Клещевникова С.А.
8.2	П	Проведение диагностики сформированности учебных и социальных навыков учащихся с ОВЗ в 2018-2019 учебном году	31	01.04.2019	15.05.2019	Ведомость успеваемости учащихся, результат анкетирования	Климова Н.С.
И т о г о:			509	10.05.2017	28.05.2019		

2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федераль- ный бюджет ³	областной бюджет ³	местный бюджет ³	средства хозяйствую- щего субъекта	заемные средства ⁴	прочие ⁵
1		Разработка учебной документации.	0	0	0	0	0	0	
2	П	Обучение преподавателей по программе «Обучение детей с ОВЗ в области искусства»	15	0	0	0	15	0	
3	П	Приём 10 детей с ОВЗ по направлениям искусства	0	0	0	0	0	0	
4		Обучение 10 детей с ОВЗ по направлениям искусства	0	0	0	0	0	0	
5		Разработка 3 планов детских творческих коллективов	0	0	0	0	0	0	
6	Р	Создание творческих коллективов: вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль, хореографический ансамбль с участием детей с ОВЗ	0	0	0	0	0	0	
7		Проведение 6 концертов с участием детей с ОВЗ	0	0	0	0	0	0	
8		Проведение диагностики сформированности учебных и социальных навыков учащихся с ОВЗ	0	0	0	0	0	0	
Итого:			15	0	0	0	15	0	

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	-	-	-	-
Дороги ^б	-	-	-	-
Субсидии ^б	-	-	-	-
ИТОГО:				
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия ^б	-	-	-	-
Газоснабжение ^б	-	-	-	-
Водоснабжение ^б	-	-	-	-
Гарантии ^б		-	-	-
Залоги ^б			-	-
Прочие формы участия ^б		-	-	-
Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Обучение преподавателей не состоялось	Недостижение требований к результату проекта	Своевременное предоставление возможности прохождения курсов повышения квалификации для обучения детей с ОВЗ	Климова Н.С.	Поиск альтернативного обучения преподавателей
2.	Приём детей с ОВЗ осуществлён не в полном объеме	Недостижение цели и результата проекта	Пропаганда обучения детей с ОВЗ, информирование в СМИ, сотрудничество с социальными службами	Климова Н.С.	Обращение в органы социальной защиты населения Старооскольского городского округа, реклама в СМИ, объявление по дополнительному набору детей с ОВЗ
3.	Отсутствие концертов по состоянию здоровья детей	Недостижение требований к результату проекта	Беседа с родителями учащихся с ОВЗ; работа по взаимозаменяемости участников творческих коллективов	Бредихина Л.В.	Перенос концерта
4	Временная нетрудоспособность одного из исполнителей проекта	Срыв реализации мероприятий проекта	Взаимозаменяемость исполнителей проекта	Бойко Л.В.	Перенос на другое время запланированных мероприятий проекта

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Сухенко Елена Владимировна, заместитель начальника управления культуры администрации Старооскольского городского округа	Куратор проекта	Куратор проекта	Распоряжение главы администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья «Раскрой свой талант с нами» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 5» от «16» августа 2017 г. № 170-по
2	Климова Наталья Сергеевна, директор МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Руководитель проекта Обучение преподавателей по программам «Обучение детей с ОВЗ в области искусства», прием детей с ОВЗ	
3	Бойко Лариса Владимировна, заместитель директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Администратор проекта Ответственный за разработку и утверждение учебных планов, общеразвивающих образовательных программ по специализациям в области искусства	
4	Алферова Татьяна Григорьевна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Оператор мониторинга проекта Ответственный за обучение детей с ОВЗ	
5	Бредихина Любовь Валентиновна, заместитель директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (Р) Ответственный за разработку и утверждение творческих планов детских коллективов по специализациям	
6	Смирных Елена Валериевна, заместитель директора МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (П) Ответственный за обеспечение материально-техническими средствами для обучения, анкетирование родителей	
7	Клещевникова Светлана Анатольевна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (П) Ответственный за диагностику сформированности учебных и социальных навыков учащихся	
8	Захарова Катерина Олеговна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (Р) Ответственный за создание творческих коллективов: вокального, инструментального, хореографического ансамблей	

9	Бочарова Елизавета Владимировна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (Р) Ответственный за разработку и реализацию медиаплана	
10	Золотарева Екатерина Владимировна, преподаватель МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»	-	Член рабочей группы (П) Ответственный за проведение концертов с участием детей с ОВЗ	

5. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении работы или процесса	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня окончания работы по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: « _____ »</p> <p>Телефон: Адрес: E-mail:</p>	<p>Фамилия имя отчество должность руководителя организации.</p> <p>Телефон: E-mail:</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор):</p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>